WBS

프로젝트 주제 YOLOv7과 OCR기반 음식이미지 및 영수증 분석을 활용한 외국인 대상 조리법 추천 서비스

2022. 10. 19.

뭐먹조정해조

팀명 WBS

과제명							일정관리담당자		
팀장명		과제기간					최종작성일	기간경과율	1102.46%
WBS	작업 이름	기간	시작 날짜	예상 완료 날짜	실제 완료 날짜	계획율	완료율	담당자	산출물
1	특화영역 확장형 대화체 음성인식엔진 개발								
1.1	과제 계획	54일	2012-05-01	2012-06-23	2012-06-23	7711%	100%		
1.1.1	과제 계획 수립	54일	2012-05-01	2012-06-23	2012-06-23	7711%	100%		과제계획서
1.1.2	WBS 수립	39일	2012-06-23	2012-07-31	2012-07-31	10616%	100%		WBS
1.2	분석 (보완)	8일	2012-08-06	2012-08-13		57000%	100%		
1.2.1	기능 요구사항 보완	8일	2012-08-06	2012-08-13	2012-08-13	57000%	100%		요구사항정의서
1.2.2	비기능 요구사항 보완	8일	2012-08-06	2012-08-13	2012-08-13	57000%	100%		요구사항정의서
1.2.3	제약 사항 정의 보완	8일	2012-08-06	2012-08-13	2012-08-13	57000%	100%		요구사항정의서
1.2.4	추적성 유지	321일	2012-08-06	2013-06-22		1247%	0%		요구사항추적표
1.3	설계/구현/테스트	281일	2012-06-23	2013-03-30		1441%	63%		
1.3.1	일본어 대화체 음성인식엔진 개선	273일	2012-07-01	2013-03-30		1480%	67%		
1.3.1.1	발음 사전 생성기 개선	273일	2012-07-01	2013-03-30		1480%	87%		사용자사전
1.3.1.2	음향/언어 모델용 DB 수집/ 반영	211일	2012-09-01	2013-03-30		1888%	40%		DB 목록 및 DB
1.3.1.3	일본어 띄어쓰기 모듈 개선	62일	2012-07-01	2012-08-31	2012-08-31	6600%	100%		사용자사전
1.3.1.4	일본어 인식성능 평가	273일	2012-07-01	2013-03-30		1480%	40%		단위테스트결과서
1.3.2	GpD 구조의 음성인식 시스템 개선	251일	2012-07-23	2013-03-30		1602%	71%		
1.3.2.1	GpD 설계 보완-1차	75일	2012-07-23	2012-10-05	2012-10-11	5411%	100%		구조설계서/상세설계서
1.3.2.2	GpD 구현-1차	47일	2012-09-03	2012-10-19	2012-10-19	8613%	100%		소스코드
1.3.2.3	단위통합테스트-1차	25일	2012-10-02	2012-10-26	2012-10-26	16388%	100%		단위통합테스트결과서
1.3.2.4	Release-1차	7일	2012-10-25	2012-10-31	2012-10-31	65167%	100%		
1.3.2.5	GpD 설계 보완-2차	119일	2012-11-01	2013-02-28		3280%	95%		구조설계서/상세설계서
1.3.2.6	GpD 구현-2차	135일	2012-11-01	2013-03-16		2891%	90%		소스코드

2011 - All right reserved

팀명 WBS

과제명		일정관리담당자							
팀장명		과제기간					최종작성일	기간경과율	1102.46%
WBS	작업 이름	기간	시작 날짜	예상 완료 날짜	실제 완료 날짜	계획율	완료율	담당자	산출물
1.3.2.7	단위통합테스트-2차	142일	2012-11-01	2013-03-23		2749%	50%		단위통합테스트결과서
1.3.2.8	Release-2차	5일	2013-03-25	2013-03-30		75180%	0%		
1.3.2.9	시스템 안정화, 시스템 테스트 지원	82일	2013-04-01	2013-06-22		4576%	0%		
1.3.3	튜닝도구 개선 개발	214일	2012-07-01	2013-01-31		1881%	73%		
1.3.3.1	한국어 튜닝도구	184일	2012-07-01	2012-12-31		2200%	80%		한국어 클래스 태거
1.3.3.2	영어 튜닝도구	215일	2012-07-01	2013-01-31		1881%	70%		영어 클래스 태거
1.3.3.3	일본어 튜닝도구	215일	2012-07-01	2013-01-31		1881%	70%		일본어 클래스 태거
1.3.4	영국식/호주식 영어발음 인식	180일	2012-10-02	2013-03-30		2197%	40%		발음사전
1.3.4.1	영국식 영어발음 인식	90일	2012-10-02	2012-12-30		4419%	80%		
1.3.4.2	호주식 영어발음 인식	88일	2013-01-02	2013-03-30		4415%	0%		
1.4	동료검토	365일	2012-06-23	2013-06-22		1108%	100%		
1.4.1	요구사항정의서	4일	2012-08-10	2012-08-13	2012-08-13	132867%	100%		동료검토서
1.4.2	설계서	4일	2012-10-02	2012-10-05	2012-10-10	131100%	100%		동료검토서
1.4.3	소스검토	5일	2012-11-09	2012-11-13	2012-11-13	97375%	100%		동료검토서

2011 - All right reserved